



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2014 г. № 1498-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по созданию открытого акционерного общества "ГЛОНАСС", развитию государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и ее использованию в интересах других информационно-навигационных комплексов и систем, создаваемых федеральными органами исполнительной власти и организациями (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана, обеспечить реализацию плана.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий плана, ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Минтранс России отчет о ходе исполнения плана.

4. Минтрансу России ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации отчет о ходе исполнения плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 августа 2014 г. № 1498-р

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта") по созданию открытого акционерного общества "ГЛОНАСС", развитию государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и ее использованию в интересах других информационно-навигационных комплексов и систем, создаваемых федеральными органами исполнительной власти и организациями

I. Общее описание "дорожной карты"

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию открытого акционерного общества "ГЛОНАСС", развитию государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и ее использованию в интересах других информационно-навигационных комплексов и систем призвана повысить эффективность эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее - соответственно "дорожная карта", система "ЭРА-ГЛОНАСС").

"Дорожная карта" направлена на реализацию положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, положений федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 189 "О федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы", и перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по развитию государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" от 9 июля 2014 г. № Пр-1628.

Решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России утвержден проект создания системы экстренного реагирования при авариях на базе многофункциональных приемных устройств. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" создана и введена Минтрансом России в постоянную эксплуатацию.

Территориально распределенная инфраструктура системы "ЭРА-ГЛОНАСС", ее телекоммуникационная составляющая могут быть использованы для осуществления целого комплекса государственных и муниципальных функций и предоставления услуг физическим и юридическим лицам на основе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными навигационными спутниковыми системами. В настоящее время статус системы "ЭРА-ГЛОНАСС" определен Федеральным законом "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и не предполагает использование системы ГЛОНАСС для целей, отличных от передачи информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в экстренные оперативные службы.

Расширение спектра реализуемых с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС" функций, которые предлагаются "дорожной картой", позволит с меньшими временными и финансовыми издержками внедрять навигационные технологии для целей социально-экономического развития Российской Федерации.

Отрасль навигационных технологий, в том числе навигационно-информационных технологий, является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики как в мире, так и в России, представляет одно из передовых направлений инновационного развития страны.

Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит аккумулировать творческий, научный, ресурсный потенциалы для создания крупномасштабных проектов в области навигационной деятельности. Разработка, создание, внедрение и эксплуатация интеллектуальных транспортных систем, геоинформационных систем, систем дорожной навигации, систем взимания платы за проезд и иных навигационно-информационных систем на единой технологической базе, принадлежащей государству, положительно отразится на времени, скорости реализации проектов, обеспечит информационную и технологическую безопасность и независимость Российской Федерации.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий "дорожной карты" является создание основы для:

создания новых технологий гражданского назначения с использованием возможностей системы "ЭРА-ГЛОНАСС";

расширения качества и количества услуг, предоставляемых с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС";

внедрения навигационной информации в различные области повседневной жизни и экономики;

дальнейшего развития системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с привлечением средств из внебюджетных источников.

Реализация проектов в рамках "дорожной карты" будет осуществляться с 2014 по 2018 годы. Для оценки эффективности реализации "дорожной карты" выбраны следующие контрольные показатели:

| Наименование контрольного показателя | Текущее значение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 1. Снижение затрат федерального бюджета на эксплуатацию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | 590,44 млн. рублей | 0 процентов | 18 процентов | 52 процента | 100 процентов |
| 2. Годовой валовой доход открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" (млн. рублей) | - | 1000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 3. Количество государственных и муниципальных информационных систем, использующих технологическую инфраструктуру системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (штук) | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

II. План мероприятий

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|-----------------------------|---------------------|---|
| I. Расширение спектра функционального использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | | | |
| <p>1. Разработка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении в Федеральный закон "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" изменений, предусматривающих:</p> <p>возможность использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в коммерческих целях;</p> <p>определение открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" оператором системы "ЭРА-ГЛОНАСС";</p> <p>передачу имущественного комплекса системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в уставный капитал открытого акционерного общества "ГЛОНАСС";</p> <p>ограничение на отчуждение имущества открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" в части программно-технических средств, участвующих в передаче и обработке информации для осуществления государственных функций</p> | проект федерального закона | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России |
| 2. Внесение в установленном порядке в законопроект о федеральном бюджете на 2015 год | проект федерального закона | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|

положений, предусматривающих:
 в первом полугодии 2015 г. финансирование за счет средств федерального бюджета расходов на эксплуатацию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд); направление с 1 июля 2015 г. бюджетных ассигнований на обеспечение эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на предоставление открытому акционерному обществу "ГЛОНАСС" субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по эксплуатации и обеспечению функционирования в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

II. Создание открытого акционерного общества "ГЛОНАСС"

3. Подготовка и представление в Минфин России предложений о внесении в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изменения, предусматривающего выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на формирование уставного капитала открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" в целях развития системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

предложения,
направленные в
Минфин России

август 2014 г.

Минтранс России

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---|--------------------|--|
| 4. Разработка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изменения, предусматривающего выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на формирование уставного капитала открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" в целях развития системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | проект федерального закона | октябрь 2014 г. | Минфин России |
| 5. Принятие Правительством Российской Федерации решения о создании открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" со 100-процентным государственным участием | акт Правительства Российской Федерации | IV квартал 2014 г. | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России |
| 6. Осуществление регистрационных и организационных процедур, связанных с созданием открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" | регистрационные мероприятия и учредительные документы | IV квартал 2014 г. | открытое акционерное общество "ГЛОНАСС", Минтранс России, Росимущество |
| 7. Передача имущественного комплекса системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в уставный капитал открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" | дополнительная эмиссия акций открытого | II квартал 2015 г. | Росимущество, Минтранс России, открытое |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|--|--|--|
| | акционерного общества "ГЛОНАСС", организационные процедуры | | акционерное общество "ГЛОНАСС" |
| <p>8. Утверждение стратегии развития открытого акционерного общества "ГЛОНАСС", в которой предусматривается:</p> <p>разработка организационно-функциональной модели деятельности открытого акционерного общества "ГЛОНАСС";</p> <p>разработка финансовой модели обеспечения открытого акционерного общества "ГЛОНАСС";</p> <p>возможность предоставления открытым акционерным обществом "ГЛОНАСС" услуг в сфере навигационной деятельности заказчикам всех форм собственности;</p> <p>возможность создания совместных предприятий для развития дополнительных сервисов и привлечения инвестиций</p> | решение наблюдательного совета открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" | I квартал 2015 г. | открытое акционерное общество "ГЛОНАСС", Минтранс России, Минэкономразвития России |
| <p>III. Осуществление открытым акционерным обществом "ГЛОНАСС" реализации основных направлений деятельности</p> | | | |
| 9. Обеспечение оперативного получения формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов ГЛОНАСС информации о | организационные и хозяйственные мероприятия | в течение всего периода после реализации | открытое акционерное общество |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|---|---|
| <p>дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации, обработки этой информации, ее хранения и передачи в экстренные оперативные службы, а также обеспечение доступа к этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> | | <p>пункта 7 настоящего плана мероприятий</p> | <p>"ГЛОНАСС", МВД России, МЧС России, экстренные оперативные службы</p> |
| <p>10. Обеспечение использования и развития технологической инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в интересах государственных и иных информационных систем, осуществляющих сбор и обработку навигационной информации, поступающей от транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации</p> | <p>организационные и хозяйственные мероприятия</p> | <p>в течение всего периода после реализации пункта 7 настоящего плана мероприятий</p> | <p>открытое акционерное общество "ГЛОНАСС", Минтранс России</p> |
| <p>IV. Обеспечение функционирования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в переходный период</p> | | | |
| <p>11. Подготовка предложения Президенту Российской Федерации об определении открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" единственным исполнителем услуг по эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 1 полугодии 2015 г.</p> | <p>обращение к Президенту Российской Федерации</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, Минэкономразвития России, ФАС России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|---|--|--|
| <p>12. Принятие Правительством Российской Федерации решения об определении открытого акционерного общества "ГЛОНАСС" единственным исполнителем услуг по эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 1 полугодии 2015 г. на основании решения Президента Российской Федерации, предусмотренного пунктом 11 настоящего плана мероприятий</p> | <p>акт Правительства Российской Федерации</p> | <p>в течение одного месяца со дня принятия решения Президентом Российской Федерации по предложениям, подготовленным в соответствии с пунктом 11 настоящего плана мероприятий</p> | <p>Минтранс России, Минэкономразвития России, ФАС России</p> |
| <p>13. Заключение государственного контракта на оказание услуг по эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 1 полугодии 2015 г.</p> | <p>государственный контракт</p> | <p>I квартал 2015 г.</p> | <p>Минтранс России, открытое акционерное общество "ГЛОНАСС"</p> |
| <p>14. Утверждение порядка и условий предоставления открытому акционерному обществу "ГЛОНАСС" в 2015 - 2016 годах субсидий из федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по эксплуатации и обеспечению функционирования в соответствии с</p> | <p>акт Правительства Российской Федерации</p> | <p>I квартал 2015 г.</p> | <p>Минтранс России, Минфин России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--------------------------------------|--------------------|--|
| положениями законодательства Российской Федерации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | | | |
| 15. Заключение соглашения о предоставлении открытому акционерному обществу "ГЛОНАСС" во 2-м полугодии 2015 г. субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по эксплуатации и обеспечению функционирования в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | соглашение о предоставлении субсидии | II квартал 2015 г. | Минтранс России, открытое акционерное общество "ГЛОНАСС" |
| 16. Заключение соглашения о предоставлении открытому акционерному обществу "ГЛОНАСС" в 2016 году субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по эксплуатации и обеспечению функционирования в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | соглашение о предоставлении субсидии | I квартал 2016 г. | Минтранс России, открытое акционерное общество "ГЛОНАСС" |
| V. Ввод системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в промышленную эксплуатацию | | | |
| 17. Выполнение комплекса мероприятий по сопряжению и обеспечению информационного обмена системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с системой | | | |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p>обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) или в случае отсутствия в субъекте Российской Федерации системы-112 с системой государственного органа этого субъекта Российской Федерации, уполномоченного на организацию централизованной обработки вызовов экстренных оперативных служб, или системой организации, осуществляющей централизованную обработку вызовов экстренных оперативных служб в указанном субъекте Российской Федерации, либо в случае отсутствия таких систем с телекоммуникационными и автоматизированными информационными системами МВД России:</p> | | | |
| <p>представление в Минтранс России и Минрегион России плана-графика ввода в промышленную эксплуатацию системы-112 в субъектах Российской Федерации по годам</p> | <p>план-график ввода в промышленную эксплуатацию системы-112 в субъектах Российской Федерации</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>МЧС России</p> |
| <p>представление в Минтранс России информации о государственном органе субъекта Российской Федерации или организации, осуществляющей</p> | <p>перечень государственных органов субъектов</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>Минрегион России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|---------------------------|--|
| <p>централизованную обработку вызовов экстренных оперативных служб на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, либо об экстренной оперативной службе, которая будет обеспечивать прием информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации от системы "ЭРА-ГЛОНАСС"</p> | <p>Российской Федерации, организаций, экстренных оперативных служб</p> | | |
| <p>обеспечение сопряжения и информационного обмена системы-112 с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в субъектах Российской Федерации, на территории которых система-112 будет введена в промышленную эксплуатацию в 2014 году, проведение комплексных испытаний</p> | <p>протоколы комплексных испытаний</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>МЧС России, Минтранс России, Минрегион России</p> |
| <p>обеспечение сопряжения и информационного обмена системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с системой государственного органа субъекта Российской Федерации или системой организации, осуществляющей централизованную обработку вызовов экстренных оперативных служб на территории субъектов Российской Федерации при их наличии, на территории которых</p> | <p>протоколы комплексных испытаний</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>МЧС России, Минтранс России, Минрегион России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| система-112 не будет введена в промышленную эксплуатацию в 2014 году, проведение комплексных испытаний | | | |
| представление в Минтранс России информации о телекоммуникационных и автоматизированных информационных системах МВД России, с которыми обеспечивается сопряжение системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | информационное письмо | IV квартал 2014 г. | МВД России |
| обеспечение сопряжения и информационного обмена телекоммуникационных и автоматизированных информационных систем МВД России с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в субъектах Российской Федерации, на территории которых система-112 не будет введена в промышленную эксплуатацию в 2014 году и в которых отсутствует государственный орган субъекта Российской Федерации и организация, осуществляющие централизованную обработку вызовов экстренных оперативных служб, проведение комплексных испытаний | протоколы комплексных испытаний | I полугодие 2015 г. | МВД России, Минтранс России |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|----------------------------|--|
| <p>18. Обеспечение возможности подачи заявки через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на оказание государственной услуги по предоставлению в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" обладателями и пользователями информации данных, которые подлежат размещению в системе:</p> | | | |
| <p>проработка организационно-технологической схемы предоставления через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" государственной услуги по предоставлению в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" обладателями и пользователями информации данных, которые подлежат размещению в системе</p> | <p>доклад в Правительство Российской Федерации</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, Минкомсвязь России</p> |
| <p>принятие нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и административного регламента Минтранса России, регулирующих порядок предоставления в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" обладателями и пользователями информации данных, которые подлежат размещению в системе</p> | <p>доклад в Правительство Российской Федерации</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|--|---------------------------|--|
| <p>разработка технологической карты межведомственного электронного взаимодействия и web-сервисов для обеспечения предоставления через единую систему межведомственного электронного взаимодействия информации о транспортных средствах, подлежащих государственной регистрации на территории Российской Федерации и ввозимых на территорию Российской Федерации, подлежащих государственной регистрации</p> | <p>технологическая карта</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, ФТС России, МВД России</p> |
| <p>разработка и публикация web-формы государственной услуги по предоставлению в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" обладателями и пользователями информации данных, которые подлежат размещению в системе</p> | <p>техническое задание на публикацию услуги в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, Минкомсвязь России</p> |
| <p>проведение тестирования web-сервисов, обеспечивающих предоставление через единую систему межведомственного электронного взаимодействия информации о транспортных</p> | <p>протокол тестирования</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>ФТС России, Минтранс России, Минкомсвязь России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| <p>средствах, ввозимых на территорию Российской Федерации и подлежащих государственной регистрации</p> | | | |
| <p>проведение тестирования web-сервисов, обеспечивающих предоставление через единую систему межведомственного электронного взаимодействия информации о транспортных средствах, подлежащих государственной регистрации на территории Российской Федерации</p> | <p>протокол тестирования</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>МВД России, Минтранс России, Минкомсвязь России</p> |
| <p>подготовка и представление в Минкомсвязь России предложений по использованию единой системы межведомственного электронного взаимодействия для представления информации о государственных регистрационных знаках транспортных средств, регистрацию которых осуществляют соответствующие военные автомобильные инспекции</p> | <p>информационные письма</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>Минобороны России, федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, организации, имеющие воинские формирования</p> |

19. Совершенствование нормативной правовой базы, касающейся регулирования отношений, возникающих в связи с созданием и функционированием системы "ЭРА-ГЛОНАСС":

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---|---------------------------|--|
| <p>подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" в части определения Минтранса России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области создания и функционирования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и исполнения функций оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС"</p> | <p>проект акта Правительства Российской Федерации</p> | <p>I квартал 2015 г.</p> | <p>Минтранс России</p> |
| <p>подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке взаимодействия системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматизированной информационной системой обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"</p> | <p>проект акта Правительства Российской Федерации</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин России, Банк России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|---|---------------------|--|
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке обеспечения доступа государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, иных юридических и физических лиц к статистической информации и аналитической информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях, информация о которых была обработана системой "ЭРА-ГЛОНАСС" | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, МЧС России |
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке обеспечения доступа юридических лиц и физических лиц к информации о координатно-временных параметрах транспортных средств, находящихся в их собственности или во владении, на момент дорожно-транспортных и иных происшествий на автомобильных дорогах в Российской Федерации, содержащейся в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, МЧС России |
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке создания и функционирования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и о внесении изменений в | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, МВД России, Минэкономразвития России, |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---|---------------------|--|
| некоторые акты Правительства Российской Федерации | | | Минкомсвязь России, МЧС России |
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, МЧС России |
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о составе информации, предоставляемой ее обладателями в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", и порядке информационного взаимодействия оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с обладателями информации, размещаемой в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" ее пользователями | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, МЧС России |
| издание приказа Минтранса России об утверждении порядка предоставления собственниками транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации и оснащенных по инициативе их собственников устройствами | акт Минтранса России | IV квартал 2014 г. | Минтранс России |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|---------------------|--|
| вызова экстренных оперативных служб, в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информации об этих транспортных средствах (государственные регистрационные знаки, идентификационные номера (VIN) (при их наличии), номера кузовов, марки, модели, цвета транспортных средств) | | | |
| подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке размещения информации, представляемой обладателями информации в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" | проект постановления Правительства Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Минтранс России, Минфин России, МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, МЧС России |
| издание приказа Минтранса России об утверждении требований к техническим, программным, лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации системы "ЭРА-ГЛОНАСС" | акт Минтранса России | IV квартал 2014 г. | Минтранс России |
| издание приказа Минтранса России об утверждении форматов предоставления информации в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" | акт Минтранса России | IV квартал 2014 г. | Минтранс России |
| внесение изменений в методическую документацию по созданию и использованию | доклад в Правительство | IV квартал 2014 г. | МЧС России, Минтранс России |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <p>системы-112, предусматривающих при проведении работ по созданию системы-112: разработку и согласование с оператором системы "ЭРА-ГЛОНАСС" рабочей документации на выделенный канал связи между телекоммуникационной подсистемой системы-112 и региональным коммутационным узлом системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающую прием информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации от системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и передачу в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информации о мерах реагирования на указанные происшествия; организацию канала связи и создание подсистемы взаимодействия в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области создания и функционирования системы "ЭРА-ГЛОНАСС"</p> | Российской Федерации | | |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|--------------------|---|
| издание приказа Минтранса России об утверждении порядка регистрации устройств вызова экстренных оперативных служб в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и проверки работоспособности таких устройств | акт Минтранса России | IV квартал 2014 г. | Минтранс России, МВД России |
| внесение изменений в порядок реагирования экстренных оперативных служб (в части приема информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации и реагирования на ее основании) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2014 г. | МЧС России, МВД России, Минздрав России, Минтранс России |
| подготовка совместного акта Минтранса России и органа государственной власти субъекта Российской Федерации, которым будет утвержден регламент взаимодействия системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с системой-112 субъекта Российской Федерации | проект совместного акта Минтранса России и органа государственной власти субъекта Российской Федерации | IV квартал 2014 г. | Минтранс России |
| подготовка совместного акта Минтранса России и МВД России, которым будет утвержден регламент взаимодействия системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с ведомственной системой МВД России | проект совместного акта Минтранса России и МВД России | IV квартал 2014 г. | Минтранс России, МВД России |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|---|---|----------------------------|---|
| <p>подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 "О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" в части внесения в базу данных информации об идентификационных номерах устройств вызова экстренных оперативных служб</p> | <p>проект акта Правительства Российской Федерации</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>МВД России, Минсельхоз России, Минтранс России</p> |
| <p>издание приказа МВД России о внесении изменений в приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 "О порядке регистрации транспортных средств" в части внесения в базу данных информации об идентификационных номерах устройств вызова экстренных оперативных служб</p> | <p>акт МВД России</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>МВД России</p> |
| <p>представление в Правительство Российской Федерации предложений по внесению изменений в Положение о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, предусматривающих внесение в графу "особые отметки" бланка</p> | <p>доклад в Правительство Российской Федерации</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>МВД России, Минпромторг России, Минэкономразвития России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|---|---------------------------|--|
| <p>паспорта транспортного средства и паспорта шасси транспортного средства информации об идентификационном номере устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб, установленном на транспортном средстве</p> | | | |
| <p>подготовка проекта акта Евразийской экономической комиссии, определяющего правила оформления, структуру и формат единых форм, в том числе электронных, паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и предусматривающего включение в указанные паспорта графы об идентификационном номере устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб</p> | <p>проект акта Евразийской экономической комиссии</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минпромторг России, МВД России, Минтранс России, ФТС России, Минэкономразвития России</p> |
| <p>подготовка проекта акта Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в форму таможенной декларации на транспортное средство, предусматривающих включение дополнительного поля для указания информации об идентификационных номерах устройств вызова экстренных оперативных служб, установленных на транспортных</p> | <p>проект акта Евразийской экономической комиссии</p> | <p>IV квартал 2014 г.</p> | <p>Минтранс России, ФТС России, Минэкономразвития России</p> |

| Наименование мероприятия | Вид документа (мероприятия) | Срок исполнения | Исполнитель (ответственный) |
|--|--|----------------------------|--|
| <p>средствах, ввозимых на территорию Российской Федерации и подлежащих государственной регистрации в Российской Федерации</p> <p>подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в области связи, обеспечивающие:</p> <p>приоритетную обработку экстренных вызовов по обязательному признаку приоритетной передачи экстренного вызова;</p> <p>присоединение сетей подвижной радиотелефонной связи к сети связи, обеспечивающей функционирование системы "ЭРА-ГЛОНАСС", для передачи экстренных вызовов от устройств вызова экстренных служб в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" и обратных вызовов от системы "ЭРА-ГЛОНАСС";</p> <p>оптимальную в части минимизации транзитных узлов связи и стоимости услуг связи схему прохождения экстренных вызовов от устройств (систем) вызова экстренных оперативных служб в системы-112 субъектов Российской Федерации</p> | <p>доклад в Правительство Российской Федерации</p> | <p>III квартал 2014 г.</p> | <p>Минкомсвязь России, Минтранс России, МЧС России</p> |